2018年7月19日          星期四          晴              29～36℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况


· 3区桥架安装4人；1*4mm2电缆敷设4人；组件安装12人；
· 29、31、38、44、80区消缺共计17人；
· 验收44区组件、电气存在问题：
1：汇流箱内未作防火封堵，
2：组件接地线松动，有个别漏接；
3：汇流箱内杂物未清理干净。
· 验收31区组件、电气：
1：组件接地线多处松动；
2：拉杆个别未紧固到位；
3:组件平整度个别处待调整，桥架内防火封堵防火包数量不够；
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现场人员：张海龙、仵升靓。 
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