2018年7月23日          星期一         晴              28～35℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 29、33、34、35、39、区消缺共计18人；
· 验收53-57区集电线路：
问题：1：桥架内电缆防火封堵和防火涂料粉刷不到位；要求立即整改。
      

图片如下：
[image: ]
[bookmark: _GoBack]二期现场共18人施工



现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 7 月 23 日            星期 一              晴                    28 ～ 35 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            29 、 33 、 34 、 35 、 39 、 区消缺共计 18 人；      验收 53 - 57 区 集电线路：   问题： 1 ： 桥架 内 电缆 防火 封堵 和 防火涂料 粉刷 不 到位； 要求 立即 整改。              图片如下：     二期现场共 18 人 施工      

