2017年09月28日     星期四    小雨    19～21℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 30区支架初检情况：
存在的问题：
1、 个别角度偏小，当时整改合格；
2、 南侧有4排立柱未满焊，立即整改，正在整改过程中。；
· 巡检情况：
· 28区安装支架20人；
· 30区避雷接地焊接2人，支架整改3人；
· 33区支架安装6人，放4mm2线4人，避雷接地焊接2人；
· 36、37组件自检8人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 7区2塘基础管桩打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人，施工2人；
· 4区箱变基础拆模，施工5人；
· 60区2塘支架安装3人，箱变基础平台钢筋绑扎，施工9人；
· 60区3塘基础管桩打桩，打桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 56区2塘组件安装，施工10人；
图片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、张博、董军旗
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