2018年7月30日          星期一         晴              30～36℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· [bookmark: _GoBack]29、82、71、69、68、48、3区消缺共计34人；
· 验收29区组件、电气：
1：发现个别防火封堵未作；
2：接地扁铁搭接面不够；黄绿油漆粉刷不到位；
· 验收68、69、区组件、电气均存在以下问题：
1：立柱焊渣未处做防腐；
2：立柱焊接处未作防腐；
3：组件平整度待调整；
4：个别处防火封堵不到位；防火涂料粉刷不够；
5：组件上存在污物，需清理干净；

图片如下：
[image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ][image: ]


二期现场共32人施工



现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 7 月 30 日            星期 一              晴                    30 ～ 36 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            29 、 82 、 71 、 69 、 68 、 48 、 3 区消缺共计 34 人；      验收 29 区 组件、 电气：   1 ： 发现 个别 防火 封堵 未作；   2 ： 接地 扁铁 搭接 面 不 够； 黄绿 油漆 粉刷 不到位；      验收 68 、 69 、 区 组件、 电气 均 存在 以下 问题：   1 ： 立柱 焊渣 未 处 做 防腐；   2 ： 立柱 焊接处 未作 防腐；   3 ： 组件 平整度 待调整；   4 ： 个别 处 防火 封堵 不到位； 防火 涂料 粉刷 不够；   5 ： 组件 上 存在 污 物， 需 清理 干净；     图片 如下：  

