2018年7月31日          星期二         晴              30～36℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 33、71、80、75、73区消缺共计19人；
· 复检81、82区组件、电气：
1：防火封堵已按要求整改；
2：PVC电缆套管已整改；
3：汇流箱整改完成；
· 验收80区组件、电气：
1：仍有1处接地扁铁搭接不符合要求；
2:汇流箱电缆套管个别缺失；
以上问题要求立即整改；
· 验收75区组件、电气：
1：组件接地线存在个别缺失；
2：组件栏杆紧固不到位；个别组件安装角度待调整；
3：组件异组之间电缆穿管未绑扎；
4:组件、桥架接地线个别松动；
以上问题要求立即整改；待复检。

图片如下：
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现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 7 月 31 日            星期 二              晴                    30 ～ 36 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            33 、 71 、 80 、 75 、 73 区消缺共计 19 人；      复检 81 、 82 区 组件、 电气：   1 ： 防火 封堵 已 按 要求 整改；   2 ： PVC 电缆 套管 已 整改；   3 ： 汇流箱 整改 完成；      验收 80 区 组件、 电气：   1 ： 仍 有 1 处 接地 扁铁 搭接 不符合 要求；   2: 汇流箱 电缆 套管 个别 缺失；   以上问题 要求 立即 整改；      验收 75 区 组件、 电气：   1 ： 组件 接地线 存在 个别 缺失；   2 ： 组件 栏杆 紧固 不到位； 个别 组件 安装 角度 待 调 整；   3 ： 组件 异 组 之间 电缆 穿管 未 绑扎 ；   4: 组件、 桥架 接地线 个别 松动；  

