2018年8月2日          星期四         晴              28～32℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 33、35、77、78、73、72、区消缺共计22人；
· 复检42区组件、电气：
1：防火封堵已按要求整改；
2：组件安装已调整；
· 验收35区组件、电气：
1：存在多处组件接地线未安装情况；
2：桥架接地线未按照要求设置；个别组件接地线松动；
以上问题要求施工方立即整改，整改完成复检；
以上问题要求立即整改；
· 验收46区组件、电气：
1：组件安装平整度符合设计规范要求；
2:个别拉杆松动；
3：汇流箱安装、接线、封堵符合要求；
4：个别组件接地线掉落、松动。

图片如下：
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现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 8 月 2 日            星期 四              晴                    28 ～ 32 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            33 、 35 、 77 、 78 、 73 、 72 、 区消缺共计 22 人；      复检 42 区组件、电气：   1 ：防火封堵已按要求整改；   2 ： 组件 安装 已 调整；      验收 35 区组件、电气：   1 ： 存在 多 处 组件 接地线 未 安装 情况；   2 ： 桥架 接地线 未 按照 要求 设置； 个别 组件 接地线 松动；   以上 问题 要求 施工方 立即 整改， 整改 完成 复检；   以上问题要求立即整改；      验收 46 区组件、电气：   1 ： 组件 安装 平整度 符合 设计 规范 要求；   2 : 个别 拉杆 松动；   3 ： 汇流箱 安装、 接线、 封堵 符合 要求；   4 ： 个别 组件 接地线 掉落、 松动。  

