2018年8月5日          星期日       晴              28～34℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 29、35、41、71区消缺共计14人；
· 验收72区组件、电气：
1：拉杆未安装；
2：组件接地线个别松动；
3：汇流箱内卫生清理不彻底；
4:组件安装基本符合设计规范要求。
以上问题要求施工方立即整改。
  

图片如下：
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现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 8 月 5 日            星期 日           晴                    28 ～ 34 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            29 、 35 、 41 、 71 区消缺共计 14 人；      验收 72 区 组件、 电气：   1 ： 拉杆 未 安装；   2 ： 组件 接地线 个别 松动；   3 ： 汇流箱 内 卫生 清理 不 彻底；   4: 组件 安装 基本 符合 设计 规范 要求。   以上 问题 要求 施工方 立即 整改。          图片 如下：  

