2018年8月7日          星期二       晴              28～35℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 34、41、62、区消缺共计10人；
· 验收29—35区高压集电线路：
1:防火封堵处按照要求设置；
2：桥架内电缆排布个别地方需做调整；
3：桥架接地线个别松动；要求整改；
· 现场巡视发现问题：
1：29区自初检后，所立消缺项目仍较多未整改完成，其中组件接地线仍有大面积缺失。
已立即通知施工方整改，
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图片如下：
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现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 8 月 7 日            星期 二           晴                    28 ～ 35 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            34 、 41 、 62 、 区消缺共计 10 人；      验收 29 — 35 区 高压 集电线路：   1: 防火 封堵 处 按照 要求 设置；   2 ： 桥架 内 电缆 排布 个别 地方 需 做 调整；   3 ： 桥架 接地线 个别 松动； 要求 整改；      现场 巡视 发现问题：   1 ： 29 区 自 初 检 后， 所立 消缺 项目 仍 较多 未 整改 完 成， 其中 组件 接地线 仍有 大 面积 缺失。   已 立即 通知 施工方 整改，  

