2018年8月9日          星期四         晴              29～35℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 41、74、76、区消缺共计11人；
· 复检80、78、76、77电气、组件：
1：仍有个别接地扁铁搭接不符合规范；
2：发现75区异组跨接4MM2电缆掉落；要求立即整改；
3：个别拉杆松动；
4：77区组件接地线仍有个别缺失；
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[bookmark: _GoBack]二期现场共11人施工



现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 8 月 9 日            星期 四              晴                    29 ～ 35 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            41 、 74 、 76 、 区消缺共计 11 人；      复检 80 、 78 、 76 、 77 电气、 组件：   1 ： 仍有 个别 接地 扁铁 搭接 不 符合 规范；   2 ： 发现 75 区 异 组 跨接 4 MM 2 电缆 掉落； 要求 立即 整 改；   3 ： 个别 拉杆 松动；   4 ： 77 区 组件 接地线 仍有 个别 缺失；         二期现场共 11 人 施工  

