2018年8月10日          星期五           晴             28～34℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况



· 29、41、77、78区消缺共计13人；
· 复检29区组件、电气：
1：其中组件接地线已整改完成；
2：防火墙已按照要求设置；
3：桥架下塌已整改完成；
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[bookmark: _GoBack]二期现场共13人施工



现场人员：张海龙、仵升靓。 
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2018 年 8 月 10 日            星期 五                 晴                  28 ～ 34 ℃   益阳大通湖 200MWp 渔光互补发电项目   二期 100MWp 渔光互补发电项目情况            29 、 41 、 77 、 78 区消缺共计 13 人；      复检 29 区 组件、 电气：   1 ： 其中 组件 接地线 已 整改 完成；   2 ： 防火 墙 已 按照 要求 设置 ；   3 ： 桥架 下 塌 已 整改 完成；           二期现场共 13 人 施工    

