2017年10月01日     星期日    小雨    21～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 28区立柱焊接4人，扁铁接地焊接4人，支架安装15人；
· 33区组件安装6人，电缆桥架安装2人，支架整改3人，汇流箱接4mm2线2人；
照片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收56区2塘支架，个别角度偏大，不符合规范要求；
· 55区3塘汇流箱接线1*4mm2，变压器接线1*185mm2；
· 56区1塘组件安装4人；
· 60区2塘支架安装6人，1塘支架立柱焊接2人，3塘基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· [bookmark: _GoBack]1区、2区箱变基础平台护栏安装2人
· 22区支架立柱安装4人，发现有桩帽整改不符合规范要求。
图片如下：

现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗
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