[bookmark: _GoBack]2018年8月28日          星期二    多云       25～34℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况：
1.  巡视8-23区发现存在问题有监控立杆接地扁铁焊接单面焊；扁铁型号不一致不符合规范要求，宽25mm、40mm 两种，25mm未采用镀锌扁铁；
1.  15区箱变爬梯爬梯底部未设置底座，雨水冲刷导致爬梯悬空；
1. 17、23区支架、抱箍锈迹消缺，消缺未按要求刷底漆防锈，直接涂上银粉漆；
1. 17区背板线连接个别未绑扎；
1. 29-35区箱变平台抹灰不平、未抹光、无流水坡向、平台中间存水等问题；
1. 桥架与过路穿管端口未封堵；
· 现场消缺施工人员5人
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现场人员：张海龙、黎建光 
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