2018年8月28日          星期三   阵雨      26～34℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况：
1.  巡视24区发现存在问题有箱变东2塘南2排组件夹具未紧固，东1塘锈迹消缺未刷底漆；
1.  56、55、54区箱变爬梯底部未设置底座，固定不牢， ；
1. 56区箱变南2排支架抱箍未紧固，箱变底部桥架盖板封堵不严；
1. 55区箱变北塘桥架支架焊接未防腐，箱变底部桥架接口不平未封堵；
1. 54区箱变底部电缆变更桥架未封堵；
· 现场消缺施工人员6人
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现场人员：张海龙、黎建光 
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