2018年9月4日          星期二   多云     27～35℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况：
· 巡视68-69区、63-65区、71-72区存在问题；
· 68区桥架焊接未防腐处理、桥架支架连接螺栓无垫片及弹簧垫，爬梯上晾晒衣物；
· 69区桥架盖板封堵及桥架支架防腐，桥架跨接线未连接；
· [bookmark: _GoBack]72区接地扁铁宽度为25mm ，个别未封堵；
· 监控立杆接地搭接倍数不够2倍，焊接未三面焊接；
28-38区现场未发现消缺施工人员
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现场人员：张海龙、黎建光 
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