2017年10月02日     星期一   阴    19～23℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 28区支架安装15人，立柱焊接6人；
· 30区4塘、5塘支架整改6人；
· [bookmark: _GoBack]31区箱变吊装已完成；
· 33区组件安装6人，立柱焊接6人；
· 最南侧塔接3*120mm2电缆，走向外线升压站（箱变到升压站）8人；
· 28区桩机已坏三天，正在检修。
照片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 60区1塘2塘支架安装6人；
· 1区2区箱变基础平台护栏安装3人；
· 23区桩帽防腐处理1人；
· 24区组件安装4人.
图片如下：
现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗
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