2018年9月10日          星期一    多云     21～29℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况：
·  巡视48-49区5-6区35区发现存在问题如下；
·  48-49区桥架接地连接在桩顶上无接地极，组件污染严重须及时清理；
·  5-6区桥架接地距离目测超过100米；
·  汇集站西侧主桥架安装抱箍螺栓紧固未采用“两平一弹”规定安装； 
· 35区箱变逆变底部桥架整改，箱变未拉闸停电野蛮施工，存在安全隐患；
现场施工人员4人 
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现场人员：张海龙、黎建光 
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