2018年9月14日       星期五     多云     24～32℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况：
·  巡视8、13-14区61区发现存在问题如下；
·  8区箱变平台爬梯底部悬空，8区爬梯无安全措施(小门未锁），桥架接地安装间距未按规范要求施工；
·  13-14区桥架接地距离目测约90米；
· [bookmark: _GoBack] 61区组件污染严重导致发电量低及组件损伤，急需进行清理；
现场施工人员4人 
 [image: C:\Users\亚宁\Desktop\8区爬梯底部悬空2018、9、14.jpg8区爬梯底部悬空2018、9、14] [image: C:\Users\亚宁\Desktop\巡视8区爬梯无安全措施2018、9、14.jpg巡视8区爬梯无安全措施2018、9、14] [image: C:\Users\亚宁\Desktop\8区桥架间距14跨2018、9、14.jpg8区桥架间距14跨2018、9、14] [image: C:\Users\亚宁\Desktop\13-14区桥架接地间距约90米2018、9、14.jpg13-14区桥架接地间距约90米2018、9、14] [image: C:\Users\亚宁\Desktop\61区组件污染严重急需清理2018、9、14.jpg61区组件污染严重急需清理2018、9、14] 
       
现场人员：张海龙、黎建光 
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