2018年9月15日       星期六     晴     24～33℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
· 巡视35-34区21区发现存在问题如下；
·  35区桥架无盖板，桥架接地安装间距（90米）未按规范要求施工；
·  34区桥架接地安装间距目测约110米，桥架未绑扎；
·  21区桥架封堵不严；
现场未发现施工人员  
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现场人员：张海龙、黎建光 
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