2018年9月16日       星期日     多云    23～31℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
· 巡视18-20区46区发现存在问题如下；
·  19-20区桥架接地线安装间距未按规范要求施工，组件背板线、直流电缆线散乱，箱变通讯电缆线未在桥架内；
·  18区桥架接地安装整个池塘目测中间没有接地，箱变接地焊接口生锈；
·  46区桥架桥架连接接地不规范；
现场未发现施工人员  
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现场人员：张海龙、黎建光 
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