[bookmark: _GoBack]2018年9月19日       星期三    晴    25～34℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
·  巡视29-33区21前期发现存在问题如下；
·  以前巡视发现箱变平台找平、桥架支架防腐问题未整改；
·  31区个别桥架没有接地，个别接地扁铁出地没有刷双色漆；
·  21区高压电缆过路穿管封堵整改，过路穿管两侧没有出路0.5米，穿管埋深度不足1米；
现场发现施工人员3人  
[image: C:\Users\亚宁\Desktop\31区桥架无接地线相连接2018、9、19.jpg31区桥架无接地线相连接2018、9、19] [image: C:\Users\亚宁\Desktop\31区个别接地扁铁出地部分为刷双色漆2018、9、19.jpg31区个别接地扁铁出地部分为刷双色漆2018、9、19] [image: C:\Users\亚宁\Desktop\21区电缆过路穿管封堵整改2018、9、19.jpg21区电缆过路穿管封堵整改2018、9、19]         
       
现场人员：张海龙、黎建光 
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