2018年9月20日       星期四   晴    25～35℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
·  巡视9-16区19、42、46区发现存在问题如下；
·  以前巡视发现箱变处桥架支架防腐、爬梯底部悬空问题未整改；
·  19-46区高压电缆入地走向标示不明、如走池塘渔民有临时打桩行为，中间接头两端存在电缆无余量；
·  9-11、42区桥架接地连接中间间距目测60米未发现接地连接，接地扁铁出地双色漆个别不一致，箱变底部桥架盖板封堵、绑扎不规范；
现场未发现施工人员   
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现场人员：张海龙、黎建光 
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