2018年9月21日      星期五    小雨    20～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
·  巡视53-56区发现存在问题如下；
·  以前巡视发现箱变处桥架支架防腐、封堵问题未整改；
·  56区东西向桥架未发现接地连接，55-56区桥架接地中间未发现接地连接；
·  54-53区电缆穿管埋设深度15公分左右；
·  路南发电单元至汇集站桥架接地间距120米，接地线连接桩头上；
·  56-50区电缆桥架未发现跨接线连接，未发现接地连接；
现场未发现施工人员   
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现场人员：张海龙、黎建光 
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