2018年10月 13日      星期六   小雨   15～20℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
· 巡视28、32区发现存在以下问题；
· 32区西池塘去往箱变桥架100米左右无接地连接、电缆穿管与桥架连接不符合要求、穿管焊口两侧防腐不符合要求及外露穿管防腐采用方法应该是底漆加面漆；
· 28区桥架与电缆穿管连接未封堵、地埋电缆穿管焊接口防腐未采用沥青漆防腐；
· 大部分农作物已收获，暴露部分施工缺陷。建议总包方组织施工人员进行一次发电单元全面消缺；
现场未发现施工人员    
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现场人员：张海龙、黎建光 
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