2018年10月 25日      星期四   小雨  15～21℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
· 与运维人员一起巡视1-6、43-45、49区桥架过路、过塘埂整改完成情况；
· 2区02-03处桥架桥架止端未封堵完成；
· 3区01-08处桥架焊口未防腐；
· 5区箱变箱变平台底部桥架盖板不严；
· 49区箱变东侧桥架过沟穿管渗水、东池塘桥架过塘埂穿管埋深度10公分未整改；
· 43-44区池塘组件晒渔网、组件疑似损坏；
· 现场未发现施工人员  
[bookmark: _GoBack]  [image: C:\Users\亚宁\Desktop\巡视1-2区 桥架过路、过沟过塘情况2018、10、25.jpg巡视1-2区 桥架过路、过沟过塘情况2018、10、25][image: C:\Users\亚宁\Desktop\巡视4区桥架过塘埂情况2018、10、25.jpg巡视4区桥架过塘埂情况2018、10、25][image: C:\Users\亚宁\Desktop\02-02-03汇流箱处桥架止端未封堵2018、10、25.jpg02-02-03汇流箱处桥架止端未封堵2018、10、25][image: C:\Users\亚宁\Desktop\03-01-08处桥架焊口未防腐2018、10、25.jpg03-01-08处桥架焊口未防腐2018、10、25][image: C:\Users\亚宁\Desktop\5-6区箱变平台桥架盖板封堵不严 2018、10、25.jpg5-6区箱变平台桥架盖板封堵不严 2018、10、25][image: C:\Users\亚宁\Desktop\43-44区组件放有渔网2018、10、25.jpg43-44区组件放有渔网2018、10、25][image: C:\Users\亚宁\Desktop\43-44区组件放有渔网拿下2018、10、25 (2).jpg43-44区组件放有渔网拿下2018、10、25 (2)][image: C:\Users\亚宁\Desktop\43-44区组件疑似损坏2018、10、25.jpg43-44区组件疑似损坏2018、10、25]  [image: C:\Users\亚宁\Desktop\49区箱变东侧过路过沟穿管渗水未消缺2018、10、25.jpg49区箱变东侧过路过沟穿管渗水未消缺2018、10、25] [image: C:\Users\亚宁\Desktop\49区箱变东池塘过塘埂穿管埋深度10公分未消缺2018、10、25.jpg49区箱变东池塘过塘埂穿管埋深度10公分未消缺2018、10、25]
现场人员：张海龙、黎建光 
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