2018年10月 28日      星期日   晴   14～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
· 与运维人员一起巡视14、13、8、53-56区桥架过路、过塘埂整改完成情况；
· 14-13区箱变平台下桥架盖板封堵不严、未盖盖板；
· 14-13区桥架穿管过沟封堵完成；
· 53区箱变平台下桥架盖板封堵不严；
· 54区箱变北桥架塌落；
· 54-55区主桥架过塘埂未绑扎；
· 56区箱变平台下桥架盖板封堵不严；
· 现场未发现施工人员  
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现场人员：张海龙、黎建光 
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