2018年10月 30日      星期二   多云   13～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
二期100MWp渔光互补发电项目情况： 
· 与运维人员一起巡视68-72、47-52、63区桥架过路、过塘埂整改完成情况；
· 68区箱变平台处桥架焊口未防腐、过塘埂桥架盖板不严；
· 69箱变平台下个别未绑扎固定、过沟处桥架无跨接连接线；
· 70区箱变平台下防火泥封堵掉落；
· 47区箱变汇流箱无编号、平台下桥架无盖板及封堵不严；
· 71区03-01汇流箱处桥架盖板未绑扎固定；
· 72区箱变平台下桥架防火泥封堵掉落；
· 50区箱变平台处桥架盖板生锈 ；
· 52区箱变平台下盖板未绑扎固定、06-03汇流箱处桥架盖板未绑扎固定；
· 63区箱变西桥架止端未封堵、02-01汇流箱处桥架未封堵；
· 现场未发现施工人员  
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现场人员：张海龙、黎建光 
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