2017年09月01日     星期五   多云   21～26℃
检查验收部分：
检查一期100MWp渔光互补发电项目，情况如下：
· 36区161塘，塘埂区支架需要全部整修，接地扁铁搭接面积不符合要求；163塘，支架平整度不符合规范要求；
13、14、15、20、21轴支架未安装，19轴西侧有一组支架未安装完成；
· 37区角度偏大（部分），水平平整度不达标，且支架立柱与桩基础焊接处未满焊，要求施工单位抓紧时间施工；
扩孔时不允许用气电焊扩孔，应用钻机钻孔。
固定抱箍时，两侧紧固螺栓要均匀，不应出现一面开口大，一面开口小，否则会影响安装质量。
照片如下：

巡检部分：
· 30区120塘打桩正在进行中（有图）；
· 4区打桩正在进行中，出现个别基础桩垂直度不符合规范要求（有图）；
· 31区箱变基础支模正在进行中（有图）；
· 32区组件安装正在进行中。
照片如下：
现场人员：张海龙、刘忠杰、董军旗、贾玉成
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