2017年10月07日     星期六    多云    17～27℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 20区安装电缆槽盖2人；
· 30区立柱补焊2人；
· 32区檩条安装4人；
· 31区1塘支架角度调整4人，2塘支架安装4人；
· 4区安装支架4人；
· 53区安装电缆槽盖4人；
巡检过程中发现的问题：
1.31区1塘支架角度调整过程中，用铁锤击打支架，这种施工方式违反操作规范，要求严禁用铁锤击打；
2.33区组件安装过程中，用浮船运组件，船体倾斜无人管；
3.32区安装檩条过程中，用电焊开孔，不符合规范要求，应用电钻开孔。
· 下午安全质量大检查情况：
1、 安全问题：
1. 个别浮船应重新加固（装货倾斜度较大）；
2. 个别施工人员在施工过程中未能正确佩戴安全帽；
3. 个别施工人员在施工过程中上身不穿衣服光着膀子；
4. 接地扁铁横在路中间，有安全隐患。
2、 施工材料管理问题：
1、 支架、扁铁、螺丝等材料，未能及时回收，路边到处都有；
2、 现场路边组件放置方法不正确，应直立放；
3、 施工垃圾到处可见，文明施工做的不到位。
三、质量问题：
1.33区53区57区58区32区扁铁安装不规范；
2.56区未见组件、汇流箱、避雷接地；
3.53区51区汇流箱未安装完成；
[bookmark: _GoBack]4.57区58区59区56区基础管桩头未刷防腐底漆；
5.56区组件串联插头连接；
6.51区、53区电缆槽变型；
7.54区避雷接地扁铁露在外面，应隐蔽。
照片如下：
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 复检56区2塘支架，角度偏大，不符合设计规范要求；
· 54区桥架安装3人；
· 56区桩帽防腐刷漆1人，1塘组件安装5人；
· 59区基础管桩打桩，
· 60区1塘3塘支架安装7人；
· 4区支架安装11人；
· 1区2区箱变护栏安装3人；
照片如下：

现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗

image7.jpeg
Ty e





image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg
i “H H‘ “ .‘\‘ ifie

il




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




