2017年10月08日     星期日    多云    19～28℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31区支架安装4人；
· 4区支架安装10人；
· 28区立柱焊接2人；
· 33区接地扁铁焊接4人；
· [bookmark: _GoBack]32区组件安装5人；
· 15区组件接地扁铁调整1人。
· 30区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人。
照片如下：
 
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 1区2区箱变基础平台护栏安装2人；
· 4区立柱焊接4人，支架角度调整8人；
· 19区立柱焊接2人，支架安装4人；
· 20区池坝修复8人；
· 21区基础管桩打桩8人，测量3人，桩机1台；
· 22区支架调整2人；
· 23区基础管桩打桩，桩机一台，钩机1台，测量3人，施工5人；
· 59区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
· 60区2塘支架安装8人，3塘立柱焊接4人；
照片如下：

现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗
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