2017年10月10日     星期二    多云    15～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 19区、20区、24区组件接地共6人；
· 7区、14区、15区组件接地共3人；
· 31区支架安装6人，立柱焊接3人；
· 4区支架安装11人；
· 52区立柱补焊1人；
· 33区组件安装4人，桥架安装4人，接地扁铁焊接1人，立柱补焊3人；
照片如下：
 [image: 294886124156898469][image: 393679173037235926][image: 857255535826542931][image: 74250616807842345][image: 357017780795336024]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 58区箱变基础拆模8人；
· 59区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
· 60区3塘立柱焊接2人，支架安装8人，接地网焊接2人；
· 4区2塘支架安装8人；
· 8区箱变基础拆模6人；
· 16区支架安装8人，立柱焊接2人；
· 19区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，避雷接地网焊接4人；
· 21区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，塘坝修整8人，接地焊接2人；
· 22区支架安装9人；
· [bookmark: _GoBack]23区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 27区支架调整5人；
· 1区2区箱变平台护栏焊接3人；
· 13区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人。
存在的问题：
1.21区个别桩打的不直；
2.21区个别施工人员在施工过程中未带安全帽；
3.1区2区箱变基础平台焊接时有工人玩手机。
照片如下：
[image: 670611505252193039][image: 311004802635167121][image: 227201577479380368][image: 401910067618528664][image: 825318224356588488][image: 323995561398801618][image: 401262338910113391][image: 514734118990625785][image: 378744767920517157][image: 388174655861579657][image: 135592760894201371]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙
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