2017年10月14日     星期六    阴    13～17℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 4区支架安装7人；
· 33区避雷接地焊接2人，汇流箱接4mm2线2人；
· 33区电缆桥架安装2人，基础管桩头刷防腐底漆2人
照片如下：
 
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 2区、3区、4区安装支架共22人；
· 3区、4区箱变护栏焊接3人；
· 8区箱变基础钢筋绑扎8人；
· 13区、14区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 16区立柱焊接6人；
· 18区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 20区立柱焊接3人；
· 23区基础管桩打桩完成，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 22区、23区安装支架共6人；
· [bookmark: _GoBack]27区安装组件6人，桩头做防腐1人；
· 53区过路穿线管敷设4人；
· 56区箱变接线2人；
· 59区支架安装4人，立柱焊接2人，箱变下桥架安装3人；
照片如下：

现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙
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