2017年10月17日     星期二    阴    14～17℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 28区 放1*4电缆5人，避雷接地网挖沟2人，檩条安装4人；
· 4区安装檩条8人；
照片如下：
 [image: 402185402427668905][image: 397869377342551177][image: 611640754732872177]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 27区组件安装4人，立柱焊接2人；
· 23区安装支架6人，立柱焊接2人；
· 22区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台。测量3人；
· 21区基础管桩头修复2人，立柱焊接2人；
· 19区支架安装6人，立柱焊接2人；
· 18区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
· 16区支架安装4人，立柱焊接2人；
· 13区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· [bookmark: _GoBack]7区2塘支架安装6人；
· 8区箱变基础浇筑8人，8m3；
· 5区立柱焊接，支架安装，支架角度调整共计19人；
· 4区支架安装、立柱焊接共15人；
· 56区箱变接185mm2线3人，汇流箱接4mm2线1人，组件安装6人；
· 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙
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