2017年10月19日     星期四    阴    13～18℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收51区支架、52区支架，34区电气、35区电气；
出现的问题：
1.51区52区，一处角度偏大，一处角度偏小，平整度不符合设计规范要求，有四处支架螺丝未紧固，验收合格。
2.34区组件与组件间的接地接线因为螺丝小的缘故，接在漏雨孔上，接地扁铁不符合设计规范要求，验收合格。
3.35区桥架不符合规范要求，验收合格。
巡检情况：
· 4区支架安装8人，立柱焊接2人，箱变护栏焊接2人；
· 28区接地焊接4人；
· [bookmark: _GoBack]53区组件安装8人；
照片如下：
 [image: 488591526370646677][image: 561151786369403191][image: 377638586766842210][image: 203438670521586553][image: 27440927559640099][image: 445312137888042080]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 二期2区2塘，56区6、7、8轴检验情况：
1.2区2塘支架检验，垂直度、角度、平整度总体上符合设计规范要求。
2. 不足有：
1　 接地扁铁焊接有2处搭接倍数不够；
2　 檩条连接处螺丝有两处未上；
3　 管桩头未除锈，刷防腐漆；
4　 立柱焊接未满焊；
3.56区6、7、8轴存在的问题：
1) 檩条螺丝个别处紧固不到位；
2) 有两处没有螺丝；
3) 接地扁铁有2处焊接倍数不够；
施工情况：
· 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 58区箱变基础平台拆模；
· 60区2塘支架角度调整2人，立柱补焊1人；
· 3区支架安装，立柱焊接10人；
· 5区支架安装，立柱焊接10人。
照片如下：
[image: 425107188595797094][image: 200405330520182920][image: 703297960625362186][image: 288626893481928666][image: 53362516720467711][image: 563114962768573025]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙
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