2017年10月20日     星期五   晴    13～21℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 51区组件安装8人；
· 33区支架调整2人；
· 53区组件安装8人；
· 50区做耐压试验5人；
· 28区接地网铺设5人，支架安装6人，立柱焊接2人；
· 31区基础管桩刷防腐底漆2人，1*4电缆铺设4人，支架安装4人；
· 4区箱变平台护栏焊接2人，支架安装6人，立柱焊接2人；
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 23区箱变基础地梁，钢筋绑扎、支模符合规范要求；
· 4区1塘支架检验：平整度、角度符合设计规范要求，验收合格，
存在的问题：
1. 立柱焊接未满焊，焊肉不够厚（正在补焊）。
2. 有两处螺丝未紧固，现场立即整改完成。
3. 有3处檩条弯曲，正在整改；
· 60区1塘2塘支架检验：基本符合设计规范要求；
存在的问题：
1. 立柱焊接焊肉不够厚，正在补焊；
2. 有两处角度过大，当时整改完成；
3. 有两处檩条螺丝紧固不到位，当时整改完成。
· 4区3塘安装支架8人，立柱焊接2人；
· 15区安装支架，立柱焊接16人；
· 21区立柱焊接4人；
· 23区箱变基础梁、钢筋绑扎、支模8人；
· 56区组件安装8人；
· 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 60区3塘支架安装8人，立柱焊接2人；
照片如下：
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