2017年10月21日     星期六   晴    13～22℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 52区38塘验收，角度偏大，平整度不符合设计要求。
· 28区验收，接地防腐不符合规范要求，接地扁铁焊接搭接面积不够。
· 51区组件安装10人。
· 53区组件安装9人，因组件极为不平整，要求停工调整。
· 4区组件安装12人，箱变基础护栏安装3人。
· 31区支架安装9人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 22区支架检验情况；
1. 有两组角度偏大，要求立即整改；
2. 避雷接地焊接搭接面积不够；
3. 檩条螺丝有3处漏装，2处螺丝未紧固；
4. 扩孔处未做防腐；
5. 立柱焊接是点焊，不是满焊，要求补焊；
· 7区2塘支架检验情况：
1. 避雷接地未焊，有一处搭接面积不够，要求整改；
2. 有个别组平整度不符合规范要求。
施工情况：
· 27区组件安装3人；
· 26区组件安装3人；
· 23区避雷接地网焊接4人，支架调整4人，箱变地梁支模6人
· 19区支架安装6人；
· 18区基础管桩打桩，挖机2台，桩机2台，测量6人；
· 4区、5区支架安装、立柱焊接共21人；
· 2区3塘支架调整6人；
· 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 59区支架安装6人；
· 60区1塘组件安装6人，3塘支架安装、立柱焊接共8人；
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗
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