2017年10月22日     星期日   晴    15～21℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 33区组件安装8人；
· 51区组件安装8人；
· 53区组件安装3人；
· 28区支架调整5人；
· 4区支架安装11人。
照片如下：
[image: 146719651208880798][image: 619889268126894719][image: 285765925078005539][image: 665873336668667416][image: 320206113668217493][image: 521478897403959264]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 59区2塘支架验收存在的问题：
1) 支架檩条，有3处螺丝未紧固，及时整改完成；
2) 北侧2轴3轴水平度不符合设计规范要求；
· 23区支架检验存在的问题：
1) 接地扁铁搭接面积不足，接地焊接未满焊，不符合规范要求；
2) 有两组角度偏大，不符合设计规范要求；
· 27区支架检验情况存在的问题：
1) 有三处角度低，要求立即整改；
2) 平整度有4处不符合规范要求。
· 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 60区1塘安装组件8人；
· 23区安装组件6人；
· [bookmark: _GoBack]22区21区安装支架，立柱焊接，共18人；
· 18区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 4区、3区、2区支架安装共28人；
· 57区箱变基础梁、钢筋绑扎支模6人。
照片如下：
[image: 563355466372854194][image: 268118296982062705][image: 403837675295988819][image: 462794410445730565][image: 43510710216918476][image: 684429312403935330][image: 716943521656107546][image: 233843305542436115]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗
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