2017年10月23日     星期一   晴    13～20℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31区验收存在的问题；
1. 平整度不符合规范要求，存在波浪及错位；
2. 立柱焊接未满焊；
3. 存在个别螺丝未紧固现象，现场立即整改；
4. 有3处角度偏大，1处角度偏小，不符合规范要求。
· 4区立柱焊接2人，支架安装8人；
· 31区支架整改8人；
· 28区支架安装6人；
· 29区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 51区52区53区组件安装共18人。
· 33区组件安装4人。
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 27区支架安装，支架整改8人；
· 23区组件安装20人、立柱焊接3人；
· 21区立柱焊接、支架安装16人；
· 18区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 11区15区支架安装16人；
· 57区箱变基础梁支模、混凝土浇筑c30,5m3；
· 59区支架安装6人；
· 60区1塘组件安装12人。
[bookmark: _GoBack]照片如下：
[image: P70830-084435][image: P70830-085112][image: P70830-103805][image: 209100861294594695][image: 751282331067178626][image: 806491665663963380][image: 249544505373323363]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗
image7.jpeg




image8.jpeg




image9.jpeg




image10.jpeg




image11.jpeg




image12.jpeg




image13.jpeg




image14.jpeg




image15.jpeg




image16.jpeg




image1.jpeg




image2.jpeg




image3.jpeg




image4.jpeg




image5.jpeg




image6.jpeg




