2017年10月24日     星期二   晴    13～20℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 31区、52区支架复检验收存在的问题:
1.31区有3排角度偏小，51区有3排角度偏大；
2. 51区部分轴的支架平整度不符合规范要求；
· [bookmark: _GoBack]4区支架安装8人，立柱焊接2人；
· 31区组件安装10人，接地焊接2人；
· 29区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 51区52区53区组件安装共16人；
· 33区组件安装8人；
照片如下：
[image: 520617714602226950][image: 743299060037742665][image: 14723028764411803][image: 707367644966656975][image: 357206339494247937][image: 493392862388734565][image: 17252842132478271][image: 707911928360008591]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 57区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人，箱变支模4人；
· 59区2塘支架安装3人，1塘组件安装8人；
· 60区组件安装14人；
· 1区立柱焊接3人；
· 4区支架调整7人，支架安装6人，立柱焊接4人；
· 15区支架调整14人；
· 16区支架调整15人；
· 11区立柱焊接11人；
· 20区立柱焊接6人；
· 21区支架安装10人；
· 22区箱变基础脚手架安装6人，组件安装6人；
· 23区组件安装8人；
存在的问题：
1.57区箱变基础围梁拆模过早，箱变基础沉淀时长不足；
2.59区1塘在安装组件过程中对组件未做好防护措施，致使一块组件倒地粉碎；
3.59区在安装支架檩条的过程中未注意平整度，弯曲部分过多；
照片如下：
[image: 583445463603683360][image: 423950123013780445][image: 442042324567505167][image: 504942939245283015][image: 640172055626499257][image: 319708651735863010][image: 820139959416310529][image: 21485164936462055][image: 778584848794556077][image: 804043538144087726]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗
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