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益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 53区组件安装4人；
· 52区组件安装10人；
· 51区组件安装2人；
· 33区组件安装6人，汇流箱、电缆连接三人3*25mm2；
· 31区组件安装8人；
· 4区组件安装8人，支架安装12人。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 2区2塘支架安装8人；
· 3区组件、支架安装14人；
· 4区1塘组件、立柱安装16人；
· 15区支架整改6人，电缆桥架安装4人；
· 11区支架、立柱安装8人；
· 16区支架、檩条安装18人；
· 18区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 21区立柱、支架安装19人；
· 22区箱变承台、平台绑筋支模7人；
· 23区1塘支架安装4人，2塘组件安装4人；
· 24区箱变基础围梁支模绑筋6人；
· 27区电缆桥架安装4人；
· 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人，箱变基础承台、平台绑筋支模7人；
· 59区1塘组件安装12人；
存在的问题：
1.18区基础管桩施工，垂直度不符合规范要求，桩头爆桩情况未解决；
2.59区清理现场的工作人员，未佩戴安全帽。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、张海龙、董军旗
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