2017年10月27日     星期五   晴    13～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 52区组件安装10人；
· 51区组件安装8人；
· 33区组件安装8人；
· 31区组件安装8人；
· 4区组件安装8人，支架安装12人，接地安装2人。
· 26区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 59区2塘、4区2塘、15区支架验收情况：
出现的问题：
1.4区2塘有三轴平整度不达标，立柱焊接厚度不够；
2.59区2塘平整度不达标，有4处，立柱焊接厚度不够；
3.15区有5处平整度不达标，有4处檩条螺丝未紧固；
以上问题待整改后复检。
· 59区1塘组件安装14人；
· 57区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人，箱变基础承台、平台绑筋支模6人；
· 3区支架安装12人；
· 4区组件安装、立柱补焊共18人；
· 11区支架安装10人；
· 18区基础管桩打桩，挖机1台，桩机1台，测量3人；
· 21区支架安装12人；
· 22区檩条安装8人，立柱补焊4人，箱变平台、承台绑筋支模7人；
· 23区组件安装8人；
照片如下：
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