2017年10月29日     星期日   晴    12～22℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 33区组件调整3人。
· 51区组建安装4人。
· 4区支架调整6人，组件安装6人.
· 31区支架调整12人。
· 31区下午验收，多处平整度不合要求，桩帽与立柱焊接处未除焊渣已刷底漆，要求返工重做。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 59区存在的问题：支架有两排平整度不符合规范要求，接地扁铁未垂直放置；
· 11区支架立柱焊接未满焊，有两组平整度不合格，有两组存在高低差；有两处接地不符合要求；
· 16区有1处接地未焊接，有三组角度偏大（18.15），平整度不符合要求，有一处檩条螺丝未装；
· 60区组件插头连接3人；
· 59区1塘组件放线4mm33人；
· 27区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人；
· 4区安装组件19人；
· 11区16区立柱补焊8人；
· 18区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
· 21区安装立柱支架16人；
· 23区安装支架12人；
存在的问题：
16区组件到现场后平放，违反操作规程，应立放。
照片如下：
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