2017年10月31日     星期二   晴    10～19℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 复检31区支架情况：1.平整度不符合规范要求；2.角度有2组偏低1处偏高；未满焊；
· [bookmark: _GoBack]验收4区支架情况：角度基本符合设计规范要求，有2处平整度不符合规范要求。
· 4区支架调整8人，组件安装8人；
· 31区组件安装8人，支架调整8人；
· 26区立柱焊接4人；
· 29区打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 52区桥架安装2人，汇流箱1X4电缆安装2人.
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 60区59区组件插头连接10人；
· 57区安装立柱、支架12人；
· 3区、4区立柱焊接8人，组件插头连接10人；
· 11区支架立柱焊接16人；
· 16区组件立柱补焊18人；
· 20区立柱焊接3人；
· 21区组件安装、立柱补焊19人；
· 22区组件安装8人；
· 23区箱变基础承台、平台支模7人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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