2017年11月1日     星期三   晴    11～23℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 复检31区支架情况：1.南第4排、第7排平整度不符合规范要求（檩条弯曲），要求整改；
· 4区支架调整2人，接地焊接2人；
· 31区组件安装16人，支架整改6人；
· 26区立柱焊接4人；
· 52区组件调整5人.
安全文明施工问题：
31区发现有施工人员在施工过程中未佩戴安全帽，未穿救生衣，严重警告一次，并要求施工单位加强安全管理，如有再次发生，将进行处罚金。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 16区检验情况：
1. 接地扁铁弯曲；
2. 东1组檩条弯曲，平整度不符合规范要求；
3. 3排东1组平整度不符合规范要求；
4. 抱箍倾斜；
以上问题待整改。
· 施工情况：
· 2区支架安装6人，1*4平方汇流箱串线3人；
· 23区组件安装6人；
· 11区檩条安装12人；
· 16区复检整改6人，立柱补焊4人；
· 18区记住管桩打桩，桩机坏了，正在修理；
· 20区立柱焊接4人，支架安装5人；
· 21区组件安装上午8人下午16人，立柱补焊4人；
· 22区组件安装8人，立柱补焊2人；
· 23区组件安装10人，立柱补焊2人；
安全问题：
在巡检过程中，16区有3人在施工现场睡觉，提出警告，并要求施工单位加强安全管理；
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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