2017年11月3日     星期五   晴    13～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收4区支架，第13轴角度偏大（18.5°），有几处平整度不符合要求，且立柱满焊不符合要求，待整改；
· 验收9区31塘组件，平整度较差且角度不符合要求（偏大的18.5°，偏小的15.5°），待整改。
· 4区组件安装9人；
· 31区组件安装10人；
· 26区支架安装13人；
· 29区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
· 52区桥架铺设3*95、3*120电缆线，施工人员10人；
照片如下：
[image: 257145608563866137][image: 207509372882913895][image: 658056813637458930][image: 1877156101191572][image: 541263140628897102][image: 526839912153308731][image: 749611581366063935][image: 888115908829440193][image: 498886500800571408][image: 374368045429257618]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 1区4塘支架验收情况（由北至南5-10排）：
1. 第4排西1组檩条不符合要求；
2. 第9排东1组与2组之间存在高低差，待整改；
3. 第7排平整度不符合要求；
4. 第6排东一组平整度不符合要求；
· 4-3区（由北至南）
1. 第4排东1组2组存在高低差；
2. 第10排连接件装反，东2组平整度不符合规范要求；
以上问题待整改，要求整改合格后复检；
施工情况：
· 57区1塘安装组件10人，57区2塘3塘整改，桩机1台，测量3人；
· 1区4塘支架整改9人；
· [bookmark: _GoBack]4区3塘敷设4mm2线，整改支架共16人；
· 19区立柱、支架安装9人；
· 21区组件安装10人，支架立柱安装14人；
· 24区组架安装6人；
· 27区组件安装9人；
· 28区檩条安装6人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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