2017年11月4日     星期六   晴    13～25℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收4区支架情况：
1. 总体平整度符合要求；
2. 西1组1-2柱角度偏大，东1组2组角度偏小；
3. 东2组3-4柱间檩条不直，东1组平整度不合格；
4. 东3组1柱螺丝未紧，东1组1排有2根檩条不平；
5. 西1组南7柱角度偏大；
6. 东1组1-2柱间檩条不平；
7. 东1组平整度不符合要求；
8. 西1组6柱螺丝未紧，西1组7柱角度偏大，东1组平整度不符合要求；
以上问题待整改后进行下道施工；
二，施工情况
· 4区组件安装9人，立柱补焊2人；
· 31区2塘铺设4mm3线10人，立柱焊接2人；
· 26区支架安装15人；
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收57区支架，一组角度偏大，待整改；
· 16区、21区平整度不符合规范要求，待整改后报复检；
2、 施工情况：
· 57区1塘组件安装6人，2塘基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
· 59区桩帽防腐2人，桥架安装4人；
· 60区桩帽防腐1人，桥架安装3人；
· 1区4塘支架安装10人，汇流箱铺设1*4平方线4人；
· 4区组件安装6人；
· 8区支架安装14人；
· 16区组件安装8人；
· 20区支架安装12人；
· 21区支架安装6人；
· 18区基础管桩打桩，桩机1台，钩机1台，测量3人；
· 22区汇流箱铺设1*4平方线3人；
· [bookmark: _GoBack]27区组件安装15人；
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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