2017年11月6日     星期一   阴    12～21℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 52区汇流箱3*25mm2接线5个人。
· 51区3*25mm2电缆，汇流箱接入5个人，桩头接地扁铁加固1人。
· [bookmark: _GoBack]33区桥架盖板安装3人。
· 4区组件安装18人。
· 31区组件安装6人。
· 26区支架安装21人。30区支架安装8人。
· 验收33区组件电器，组件多处平整度不符合要求，待整改。
照片如下：
[image: 631118373335305204][image: 111670596949825893][image: 567092484957594480][image: 65820303297604367][image: 232894210497855660][image: 565791882165943803]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 验收8区：1.有3处连接件不平；2.有2组存在高低差；3.有2组角度偏大；4.有1处檩条弯曲；
· 39区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员5人；
· 27区组件安装5人；
· 24区支架、组件安装8人；
· 21区组架安装8人，支架安装8人，立柱补焊1人；
· 19区立柱、支架安装9人；
· 18区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，施工人员5人；
· 8区支架安装9人，立柱焊接2人；
· 16区组件连4mm3线8人；
2、 现场巡检发现的问题：
57区18区39区发现基础管桩打的桩不符合设计规范要求，主要是垂直度偏差过大；
18区57区2塘已下整改通知单，39区口头通知江西火电进行整改；
18区57区2塘3区整改不合格，要求继续整改
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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