2017年11月9日          星期四        晴       11～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 30区组件安装8人；
· 26区支架安装15人，立柱焊接2人；
· 29区立柱焊接3人；
· 31区组件安装3人；
· 4区组件安装8人；
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 2-1区经复检合格。
· 8-1区由南向北：1.2.3排平整度不符合要求；4排东2组檩条弯曲；5排东3组东2组防腐不合格；6排西2组檩条、9排西1组檩条、10排西2组檩条、11排东1组檩条要求更换；
· 23-2区由南至北：1排西2组连接件不合格，北至西第4排角度偏大，斜梁不平
以上问题待整改后复检。
· 60-3区塘内管桩堆放准备，钩机1台，工人4人，准备打桩；
· 59区箱变接185mm3线2人，平台护栏安装2人；
· 2-1区.3区.4-3区放4mm3线，立柱焊接共16人；
· 14区支架安装9人；
· 11区支架整改6人；
· 16区放4mm3线16人，立柱补焊6人；
· 19区支架安装8人，立柱焊接4人；
· 21-1区21-2区组件安装18人，立柱补焊4人；
· 23-3区立柱补焊1人，支架整改6人；
· 25区组件安装5人；
· [bookmark: _GoBack]27区组件安装17人；
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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