2017年11月10日          星期五        晴       11～24℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 4区组件安装10人；
· 31区桥架安装5人，箱变护栏安装3人；
· 26区支架安装15人；
· 29区立柱焊接10人；
· 3O区组件安装8人，接地网施工2人。
照片如下：
[image: 567300868664460607][image: 462262214144022413][image: 749074241041367634][image: 639281210774526150][image: 716341994444611816][image: 256175916469130459][image: 582762567026271464][image: 853062480958513825][image: 14922599033277781][image: 308406878906934585][image: 225595897053277628]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 8-1区、16-2区复检情况：经过复检整改后符合设计及规范要求；
· 60-3区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人5人；
· 59区放4mm3线4人；
· 2-1区、3-2区、4-3区放4mm3线10人，立柱补焊8人；
· 8-1区组件安装18人，立柱补焊2人；
· 20区支架安装8人，立柱焊接2人；
· 21-1区檩条安装10人，21-2区汇流箱接4mm3线6人；
· 24区组件安装16人；
· 27区组件安装10人。
照片如下：
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现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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