2017年11月11日          星期六        阴       12～16℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 26区桩帽防腐1人走汇流箱线1*4平方5人，桥架安装5人，支架安装5人；
· 29区支架安装9人；
· 4区组件安装10人；
· 25区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 30区组件安装12人；
· 52区桥架盖板安装4人；
发现的问题：13.14.15.6.7.8区有部分桥架桩帽未做防腐，且有桥架盖板不到位情况，待整改。
照片如下：
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二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 58-3区管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人5人。
· 1-3区组件安装16人；
· 2-3区檩条安装8人，立柱补焊2人；
· 3、4区组件插头安装9人，立柱补焊4人；
· 8-1区组件安装16人，立柱补焊2人；
· 13区14区立柱、支架安装24人，立柱焊接6人；
· 11区16区组件安装21人；
· 20区支架安装14人，立柱焊接4人；
· 24区组件安装9人；
· 27区28区组件安装24人；
巡检过程中发现的问题：
58区基础管桩打桩，北至南第4轴不符合要求，已向施工单位现场提出要求，通知总包单位，要求严加管理。
照片如下：
[bookmark: _GoBack][image: 565302607218881108][image: 126311026784034805][image: 463080848321489986][image: 26554756331538565][image: 294494902309558600][image: 164645883591350733][image: 582345973930465422][image: 416428280294583976][image: 911041158564796037][image: 45358332377535786][image: 155129425111375482][image: 667542730545567518]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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