2017年11月12日          星期日        阴       11～16℃
益阳大通湖200MWp渔光互补发电项目
一期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· [bookmark: _GoBack]26区支架验收：角度有5处不符合规范要求，平整度不符合要求，以上问题太多，要求整改后报复检。
· 26区桩帽防腐2人走汇流箱线1*4平方2人；
· 29区支架安装12人；
· 4区组件安装10人；
· 25区基础管桩打桩，桩机1台，挖机1台，测量3人；
· 30区组件安装12人；
照片如下：
[image: BC7BAD30E2899D5091EA3B89FB4C9541][image: CE937C794FBEABA222E252DF440A8D8A][image: 01982A6641DB92CF76BFA73BB9E68E26][image: 49E28F1DF1C1E9EC6527434309980AE9][image: 832705110558818559][image: 151153170232248812][image: 755780424131659797][image: 256486977716064756][image: 585679347522714038][image: 898912000714382282][image: 572137095147879271]
二期100MWp渔光互补发电项目情况说明：
· 21-1检验情况：1.经检验主要问题是多处拓孔，未进行防腐处理。2.其他待检项均符合要求，以上问题待整改后复检。
· 58区基础管桩打桩，钩机1台，桩机1台，测量3人，工人5人。
· 1-3区组件安装，立柱补焊8人；
· 7-2区组件安装13人；
· 8-1区组件安装14人，立柱补焊2人；
· 13区支架安装12人，立柱焊接2人；
· 14区立柱焊接4人，支架安装20人；
· 16区汇流箱放4mm3线8人；
· 20区箱变接185mm3线8人；
· 21-1区组件安装8人；
· 24区组件安装8人；
巡检过程中发现的问题；
1.39区基础管桩打桩不合格，已向总包提出整改要求；
2.58区基础管桩打桩不合格，已向施工单位提出要求。
照片如下：
[image: 215612133919632250][image: 44056189344672078][image: 130537492040205166][image: 586801249406679697][image: 405654489450496812][image: 847822061349626076][image: 806747662445869197][image: 468029256387710242][image: 155129425111375482][image: 693176449472147936][image: 911041158564796037]
现场人员：刘忠杰、贾玉成、董军旗
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